

Приложение к письму
от «12» 03 2026 г.
№ 23-09-405/6

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Охрана окружающей среды и природных ресурсов в Ленском районе»
за 2025 года**

Ответственный исполнитель: Администрация муниципального района «Ленский район».

Соисполнители программы: МКУ «КИО» МР «Ленский район», Ленский комитет государственного экологического надзора Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я).

Плановое финансирование программы на 2025г. составило – 17 305 276,00 рублей.

Фактическое исполнение составило - 2 202 743,17 руб. (12,73%).

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлены в приложении 1 к отчету.

По итогам за 2025 год обеспечено выполнение 2 из 3 плановых показателей, утвержденных муниципальной программой.

Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы представлены в приложении 2 к отчету.

Обоснование отклонений значений по целевым показателям, выполнение которых не достигнуто за 2025 года:

1. Значение целевого показателя «Количество ООПТ местного значения, повысивших статус до республиканского значения» составило 0 ед. при плановом значении 1 ед. Согласно Распоряжению Правительства Республики Саха (Якутия) «Об утверждении научно обоснованной Схемы размещения и развития особо охраняемых природных территорий Республики Саха (Якутия) до 2032 года с перспективой до 2050 года» от 24.12.2020 г. № 1220-р повышение статуса ООПТ местного значения зоны покоя «Хотого» было запланировано на 2025 год. Мероприятие проводится за счет средств республиканского бюджета. Однако в связи с нехваткой средств в республиканском бюджете, мероприятие в 2025 г. не было проведено.

Результаты реализации наиболее значимых основных мероприятий муниципальной программы в 2025 г.

В рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды и природных ресурсов в Ленском районе», утверждённой постановлением и.о. главы от 24.01.2024 г. № 01-03-33/4, реализованы следующие мероприятия:

- Заключен и исполнен договор №136/ЮР/2025 от 04.06.2025 г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, собранного во время проведения субботника на территории города Ленска (г. Ленск бульвар Ягнышева, ул. Набережная, у памятника «Стелла») на сумму 69 536,00 рублей;

- Заключен и исполнен договор №162/ЮР/2025 от 15.08.2025 г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, собранного во время проведения субботника на территории города Ленска РС(Я) (г. Ленск бульвар Ягнышева, ул. Набережная, Администрация МР «Ленский район», ул. Ленина, 65, Краеведческий музей ул. Ленина, 52, Станция юных натуралистов, ул. Каландарашвили, 14, Централизованная бухгалтерия МР «Ленский район», ул. Победы, 2, Спортивный комплекс «Карат», мкр. Северный, пр-т Строителей, 2А, Спортивный комплекс «Темп», мкр. Мухтуйский, 16 А) на сумму 9 329,85 рублей;

- Заключен и исполнен договор №170/ЮР/2025 от 15.08.2025 г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, собранного во время проведения субботника на межселенной территории Ленского района (межселенная территория Ленского района, район дачных участков: автобусная остановка «Ветеран», автобусная остановка СОТ «Алмаз») на сумму 2 225,60 рублей;

- Заключен и исполнен муниципальный контракт № 0116300005625000337 от 24.09.2025 г. на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории Ленского района (г. Ленск, ул. Аммосова, 15., площадь свалки – 800,00 м², объем отходов – около 400 куб.м.; на межселенной территории в районе дачных участков, на расстоянии 9,9 км от г. Ленска, площадь свалки – 150,00 м², объем отходов – около 60,00 куб.м.; на межселенной территории в районе дачных участков, на расстоянии 8,6 км от г. Ленска, поворот направо от основной дачной дороги, от указателя «ул. Тунгуски» в сторону берега р. Лены, площадь свалки – 80,00 м², объем отходов – около 20,00 куб.м.) на сумму 1 225 301,24 рублей;

- Заключен и исполнен муниципальный контракт №16 от 04.06.2025 г. на поставку газовых баллонов на сумму 14 000,00 рублей;

- Оплачена заправка газовых баллонов пропан-бутаном по платёжному поручению №528 от 21.08.2025 на сумму 1 500,00 руб.;

- Заключен и исполнен муниципальный контракт №8 от 27.03.2025 г. на поставку пропановых отпугивателей птиц на сумму 71 130,00 рублей;

- Приобретен хозяйственный инвентарь для проведения субботников на сумму 27 125,00 рублей;

- Заключен и исполнен договор №27 от 02.07.2025 г. на проведение научно-исследовательских работ по орнитологическому исследованию на предмет отсутствия факторов, способствующих привлечению и массовому скоплению птиц и достаточности мер защиты объекта по обращению с ТКО, пищевыми и биологическими отходами, расположенного в границах шестой подзоны приаэродромной территории, от привлечения и массового скопления птиц на сумму 550 000,00 рублей 00 копеек.

- Заключен и исполнен договор №58 от 15.12.2025 на покупку подарочных сертификатов для проведения конкурсов, акций в рамках акции «Природа и мы» на сумму 132 000,00 руб. Оплата произведена в январе 2026 года.

- Заключен и исполнен договор №49/12 от 15.12.2025 на покупку аншлагов (информационных щитов), которые планируется установить на границах особо охраняемой природной территории «Люксини», на сумму 120 000,00 руб. Оплата планируется в 2026 г.

Произведена оплата контрактов, заключенных в 2024 году:

- Муниципальный контракт №69 от 20.12.2024 г. на оказание услуг по изготовлению печатной продукции на сумму 21 000,00 (двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек;

- Муниципальный контракт №67 от 20.12.2024 г. на поставку подарочных сертификатов на сумму 68 000,00 руб.

- Муниципальный контракт №68 от 20.12.2024 г. на поставку букетов из живых цветов на сумму 19 600,00 руб.

- Муниципальный контракт №65 от 23.12.2024 г. на изготовление и поставку сувенирной продукции на сумму 36 000,00 руб.

- Договор №99/ЮР/2024 от 07.05.2024 ООО «Профи» на вывоз мусора, собранного во время субботников на сумму 87 995,48 руб.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в 2025 г.

1. Реализация мероприятия «Организация мероприятий по охране окружающей среды» составила 2 058 143,17руб. (12.41%) из запланированных 16 580 776,00 руб.

Мероприятие не исполнено в полном объеме из-за снижения стоимости на услуги по вывозу и размещению отходов у Регионального оператора, а также в связи с тем, что некоторые выявленные несанкционированные свалки, которые планировалось ликвидировать за счет средств программы, были ликвидированы в рамках проведения экологических субботников за счет средств недропользователей (ООО "Новоленская ТЭС", ООО "ЭнергоСеть", ООО "Газпром трансгаз Томск").

В рамках данного мероприятия были заключены договора с ООО «Профи» и ликвидированы все выявленные несанкционированные свалки за 2024-2025 гг. Ликвидация несанкционированных свалок финансируется из средств «зеленых платежей». Остатки неизрасходованных средств переходят на следующий год.

Также в рамках данного мероприятия заключен договор №27 от 02.07.2025 г. на проведение научно исследовательских работ по орнитологическому исследованию на предмет отсутствия факторов, способствующих привлечению и массовому скоплению птиц и достаточности мер защиты объекта по обращению с ТКО, пищевыми и биологическими отходами, расположенного в границах шестой подзоны приаэродромной территории, от привлечения и массового скопления птиц на сумму 550 000,00 рублей 00 копеек.

2. Реализация мероприятия «Обеспечение функционирования ООПТ в муниципальных образованиях» на сумму 312 200, 00 руб. не осуществлена, в связи с заключением Соглашения о взаимодействии ГБУ РС (Я) «Дирекция биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков» и Муниципальное образование «Ленский район» от 28.05.2025 г. №11.11-343/5 в рамках которого Ленскому комитету государственного экологического надзора Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) было

передано топливо – бензин АИ-92 общей стоимостью 419 772, 99 руб. для осуществления рейдовых мероприятий на ООПТ местного значения.

3. Реализация мероприятия «Изготовление и выпуск рекламно-информационных материалов (буклеты, плакаты, баннеры)» составила 0,00% при запланированных средствах 135 700,00 руб.

По представлению Прокуратуры Ленского района № Прдр-20980015-585-25/20980015 от «19» сентября 2025 г. заключен договор №49/12 от 15.12.2025 на покупку аншлагов (информационных щитов), которые планируется установить на границах особо охраняемой природной территории «Люксини» на сумму 120 000,00 руб. Срок исполнения контракта – 16.02.2026 г.

Также в рамках данного мероприятия планировалось осуществить закупку на приобретение печатной продукции (благодарственные письма для вручения на закрытии акции «Природа и мы»). Благодарственные письма изготовили своими силами.

4. Реализация мероприятия «Организация и проведение акций и конкурсов» составила 144 600, 00 руб. (52,28%) из запланированных 276 600,00 руб. На оставшуюся сумму 132 000,00 руб. заключен договор №58 от 15.12.2025 на покупку подарочных сертификатов для проведения конкурсов, в рамках акции «Природа и мы». Договор оплачен в январе 2026 г.

Информация о вносимых изменениях в муниципальную программу в 2025г.

Внесены изменения:

- Постановлением главы МР «Ленский район» от 10.02.2025 г. №01-03-84/5 в целях приведения муниципальной программы «Охрана окружающей среды и природных ресурсов в Ленском районе», утвержденную постановлением главы от 24.01.2024 г. №01-03-33/4, в соответствие с решением Районного Совета депутатов МР «Ленский район» от 12.02.2024 г. №11-05-1-179 «О бюджете муниципального района «Ленский район» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», с частью 123 статьи 6 ФЗ РФ от 02.11.2023 №520-ФЗ «О внесении изменений в статьи 96.6 и 220.1 Бюджетного кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ, с учетом изменений бюджетной росписи в рамках статьи 217 Бюджетного кодекса РФ по состоянию на 31.12.2024 года, с Уставом МКУ «Комитет имущественных отношений» МР «Ленский район» РС (Я).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Согласно проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год (порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района "Ленский район", утвержденного постановлением главы от 29 декабря 2020 года №01-03-731/0 (изм. от 24 декабря 2024 года №01-03-1027/4), оценка эффективности муниципальной программы составляет 0,663 и определяется как средне-эффективная (приложение 4 к отчету).

Для подтверждения данных по определению итоговой оценки информационной открытости прилагается информация о размещении публикаций в СМИ по реализации мероприятий муниципальной программы:

<https://ленский-вестник.рф/10-dekabrya-2025-goda-proshla-torzhestvennaya-czeremoniya-zakrytiya-xix-ekologicheskoy-akczii-priroda-i-my-inicziatorom-akczii-yavlyaetsya-ministerstvo-ekologii-respubliki-saha-yakutiya/>

<https://lenskrayon.ru/index.php/allnews/7344-1-iyulya-sotrudniki-administratsii-lenskogo-rajona-sovmestno-s-komitetom-imushchestvennykh-otnoshenij-proveli-subbotnik-na-naberezhnoj-reki-lena-i-bulvare-yagnysheva>

<https://gorodlensk.ru/komitet-okhrany-prirody/3055-v-lenske-otkryli-ekologicheskuyu-aktsiyu-priroda-i-my>

Газета «Ленский вестник» №31 (10834) от 09.08.2025 «День семейной рыбалки»

Газета «Ленский вестник» №49 (10852) от 13.12.2025 «Закрытие акции «Природа и мы».

Председатель


А.С. Пляскина

Приложение 1

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2025 год

| Наименование муниципальной программы: "Охрана окружающей среды и природных ресурсов в Ленском районе" Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация МР "Ленский район" РС (Я) Соисполнители программы: Муниципальное казенное учреждение «Комитет имущественных отношений» муниципального района «Ленский район» РС (Я), Ленский комитет государственного экологического надзора Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я) | | | | | |
|--|---|--|-------------------------------|--|---|
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов, руб. | | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| | | | План расходов на 2025 г. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, руб. | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Муниципальная программа | Всего: | 17 305 276,00 | 2 202 743,17 | 12,73% |
| | | Федеральный бюджет (ФБ) | - | - | - |
| | | Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) (ГБ) | - | - | - |
| | | Местные бюджеты (МБ) | 17 305 276,00 | 2 202 743,17 | 12,73% |
| | | Бюджеты поселений (БП) | - | - | - |
| | | Внебюджетные источники (ВИ) | - | - | - |
| 1. | Ведомственный проект «Сохранение качества окружающей среды и улучшение экологической ситуации в районе» | Всего: | 17 305 276,00 | 2 202 743,17 | 12,73% |
| | | ФБ | - | - | - |
| | | ГБ | - | - | - |
| | | МБ | 17 305 276,00 | 2 202 743,17 | 12,73% |
| | | БП | - | - | - |
| | | ВИ | - | - | - |
| 1.1. | Мероприятие №1 Организация мероприятий по охране окружающей среды | Всего: | 16 580 776,00 | 2 058 143,17 | 12,41% |
| | | ФБ | - | - | - |
| | | ГБ | - | - | - |
| | | МБ | 16 580 776,00 | 2 058 143,17 | 12,41% |
| | | БП | - | - | - |
| | | ВИ | - | - | - |
| 1.2. | Мероприятие №2 Обеспечение функционирования ООПТ в муниципальных образованиях | Всего: | 312 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | ФБ | - | - | - |
| | | ГБ | - | - | - |
| | | МБ | 312 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | БП | - | - | - |
| | | ВИ | - | - | - |
| 1.3. | Мероприятие №3 Изготовление и выпуск рекламно-информационных материалов (буклеты, плакаты, баннеры) | Всего: | 135 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | ФБ | - | - | - |
| | | ГБ | - | - | - |
| | | МБ | 135 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | БП | - | - | - |
| | | ВИ | - | - | - |
| 1.4. | Мероприятие №4 Организация и проведение акций и конкурсов | Всего: | 276 600,00 | 144 600,00 | 52,28% |
| | | ФБ | - | - | - |
| | | ГБ | - | - | - |
| | | МБ | 276 600,00 | 144 600,00 | 52,28% |
| | | БП | - | - | - |
| | | ВИ | - | - | - |

Председатель МКУ "КЮ" МР "Ленский район"



А.С.Пляскина

Приложение 2

**Отчет о достигнутых значениях
целевых показателей муниципальной программы за 2025 год**

| Наименование муниципальной программы - "Охрана окружающей среды и природных ресурсов в Ленском районе" | | | | | | |
|--|--|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------|---|
| Ответственный исполнитель - МКУ "КИО" МР "Ленский район" | | | | | | |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | | Выполнение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода |
| | | | план на текущий год | значение на конец отчетного периода | | |
| Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и природных ресурсов в Ленском районе" | | | | | | |
| 1. | Количество организованных мест накопления ТКО | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Выполнение индикатора в 2025 год не планировалась. |
| 2. | Доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов в общем количестве выявленных несанкционированных мест размещения отходов | % | 50,00 | 100,00 | 200,00% | <p>Выполнение индикатора произошло за счет ликвидации всех выявленных свалок в 2025 г. Согласно Реестра выявлено 5 свалок общей площадью загрязнения 18 598,00 м2. объемом 1 186,00 м3.</p> <p>- несанкционированная свалка площадью 288,00 м2, с координатами: 60.72251; 115.14510, ликвидирована трудовым коллективом Ленского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» в рамках акции «Чистый лес»;</p> <p>- несанкционированная свалка площадью 150,00 м2, с координатами: 60.7292; 115.1956;</p> <p>- несанкционированная свалка площадью 80,00 м2, с координатами: 60.72296; 115.16802;</p> <p>- несанкционированная свалка по адресу: г. Ленск, ул. Аммосова, 15, площадью 800,00 м2, объемом около 400 куб.м ликвидированы в рамках муниципального контракта № 0116300005625000337 от 24.09.2025 на сумму 1 225 301,24 руб.;</p> <p>- несанкционированная свалка в районе дачных участков (грунтовая дорога на Новоленскую ТЭС), координаты: 60.73081; 115.21160, площадью 17 280,00 м2, объемом около 700 куб.м. ликвидирована ООО "ЭнергоСеть" в ходе строительства в ходе строительства линейного объекта (водовод).</p> |
| 3. | Количество ООПТ местного значения, повысивших статус до республиканского значения | единиц | 1 | 0 | 0,00% | <p>В 2018 г. в рамках программы "Охрана окружающей среды и природных ресурсов в Ленском районе" проведены научно-исследовательские работы по теме "Повышение статуса ООПТ местного значения зоны покоя "Хотого" в ресурсный резерват республиканского значения".</p> <p>Согласно распоряжению Правительства РС (Я) от 24.12.2020 №1220-р "Об утверждении научно обоснованной схемы размещения и развития ООПТ Республики Саха (Якутия) до 2032 г. с перспективой до 2050 г." перевод зоны покоя "Хотого" в ресурсный резерват республиканского значения запланирован в 2025 году. Процедуру перевода осуществляет Минэкологии РС (Я).</p> <p>В 2025 г. статус зоны покоя "Хотого" до республиканского не повысили.</p> |

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|--------|-------|--------|---------|--|
| 4. | Охват населения Ленского района экологической акцией "Природа и мы" | % | 59,00 | 78,33 | 132,76% | Выполнение и превышение планового показателя достигнуто за счет активного участия населения района в мероприятиях акции "Природа и мы". За отчетный период в рамках акции проведено 1916 мероприятий (викторины, лекции, конкурсы, экосубботники, экоуроки, акции), охват населения составил 24 776 человек. |
| Ведомственный проект | | | | | | |
| 1.1. | Количество организованных мест накопления ТКО | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Выполнение индикатора в 2025 год не планировалась. |
| 1.2. | Доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов в общем количестве выявленных несанкционированных мест размещения отходов | % | 50,00 | 100,00 | 200,00% | Выполнение индикатора произошло за счет ликвидации всех выявленных свалок в 2025 г. Согласно Реестра выявлено 5 свалок общей площадью загрязнения 18 598,00 м2. объемом 1 186,00 м3. - несанкционированная свалка площадью 288,00 м2, с координатами: 60.72251; 115.14510, ликвидирована трудовым коллективом Ленского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» в рамках акции «Чистый лес»; - несанкционированная свалка площадью 150,00 м2, с координатами: 60.7292; 115.1956; - несанкционированная свалка площадью 80,00 м2, с координатами: 60.72296; 115.16802; - несанкционированная свалка по адресу: г. Ленск, ул. Аммосова, 15, площадью 800,00 м2, объемом около 400 куб.м ликвидированы в рамках муниципального контракта № 0116300005625000337 от 24.09.2025 на сумму 1 225 301,24 руб.; - несанкционированная свалка в районе дачных участков (грунтовая дорога на Новоленскую ТЭС), координаты: 60.73081; 115.21160, площадью 17 280,00 м2, объемом около 700 куб.м. ликвидирована ООО "ЭнергоСеть" в ходе строительства в ходе строительства линейного объекта (водовод). |
| 1.3. | Количество ООПТ местного значения, повысивших статус до республиканского значения | единиц | 1 | 0 | 0% | В 2018 г. в рамках программы "Охрана окружающей среды и природных ресурсов в Ленском районе" проведены научно-исследовательские исследования по теме "Повышение статуса ООПТ местного значения зоны покоя "Хотого" в ресурсный резерват республиканского значения". Согласно распоряжению Правительства РС (Я) от 24.12.2020 №1220-р "Об утверждении научно обоснованной схемы размещения и развития ООПТ Республики Саха (Якутия) до 2032 г. с перспективой до 2050 г." перевод зоны покоя "Хотого" в ресурсный резерват республиканского значения запланирован в 2025 году. Процедуру перевода осуществляет Минэкологии РС (Я). В 2025 г. статус зоны покоя "Хотого" до республиканского не повысили. |
| 1.4. | Охват населения Ленского района экологической акцией "Природа и мы" | % | 59 | 78,33 | 132,76% | Выполнение и превышение планового показателя достигнуто за счет активного участия населения района в мероприятиях акции "Природа и мы". За отчетный период в рамках акции проведено 1916 мероприятий (викторины, лекции, конкурсы, экосубботники, экоуроки, акции), охват населения составил 24 776 человек. |

Председатель МКУ "КИО" МР "Ленский район"

 А.С.Пляскина

**Отчет
о выполнении плана мероприятий
по реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и природных ресурсов в Ленском районе» за 2025 год**

| № п/п | Муниципальная программа/Ведомственный проект/мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансового обеспечения | Объем расходов, руб. | | Целевые показатели основного мероприятия/показатели непосредственного результата реализации мероприятия | | | |
|-------|---|---|---|----------------------|--------------|--|-------------------|------|------|
| | | | | План | Факт | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План | Факт |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и природных ресурсов в Ленском районе" | Ответственный исполнитель: Администрация муниципального района «Ленский район»; Соисполнители программы: Муниципальное казенное учреждение «Комитет имущественных отношений» муниципального района «Ленский район», Ленский комитет государственного экологического надзора Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я); Участники программы: Муниципальные образования Ленского района (Город Ленск, Поселок Витим, Поселок Пеледуй, Беченчинский наслег, Мурбайский наслег, Наторинский наслег, Нюйский наслег, Орто-Нахаринский наслег, Салдыкельский наслег, Толонский наслег, Ярославский наслег, МКУ «Ленское районное управление культуры», МКУ «Ленское районное управление образования») | Всего | 17 305 276,00 | 2 202 743,17 | | | | |
| | | | Федеральный бюджет (далее ФБ) | | | | | | |
| | | | Государственный бюджет РС(Я) (далее ГБ) | | | | | | |
| | | | Бюджет МО "Ленский район" (далее МБ) | 17 305 276,00 | 2 202 743,17 | | | | |
| | | | Бюджет поселений (далее-БП) | | | | | | |
| | | | Внебюджетные источники (далее ВИ) | | | | | | |
| | Ведомственный проект "Сохранение качества окружающей среды и улучшение экологической ситуации в районе" | МКУ "КИО" МР "Ленский район" | Всего | 17 305 276,00 | 2 202 743,17 | | | | |
| | | | Федеральный бюджет (далее ФБ) | | | | | | |
| | | | Государственный бюджет РС(Я) (далее ГБ) | | | | | | |
| | | | Бюджет МО "Ленский район" (далее МБ) | 17 305 276,00 | 2 202 743,17 | | | | |
| | | | Бюджет поселений (далее-БП) | | | | | | |
| | | | Внебюджетные источники (далее ВИ) | | | | | | |
| | Мероприятие №1: "Организация мероприятий по охране окружающей среды" | МКУ "КИО" МР "Ленский район" | Всего | 16 580 776,00 | 2 058 143,17 | Количество организованных мест накопления ТКО | ед | 0 | 0 |
| | | | Федеральный бюджет (далее ФБ) | | | Доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов в общем количестве выявленных несанкционированных мест размещения отходов | | 50 | 100 |
| | | | Государственный бюджет РС(Я) (далее ГБ) | | | | | | |
| | | | Бюджет МО "Ленский район" (далее МБ) | 16 580 776,00 | 2 058 143,17 | | | | |
| | | | Бюджет поселений (далее-БП) | | | | | | |
| | | | Внебюджетные источники (далее ВИ) | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|--|------------|------------|--|-----|----|-------|
| Мероприятие №2 "Обеспечение функционирования ООПТ в муниципальных образованиях" | МКУ "КИО" МР "Ленский район" комитет ГЭН | Ленский | Государственный бюджет РС(Я) (далее ГБ) | | | Количество ООПТ местного значения повысивших статус до республиканского значения | ед. | 1 | 0 |
| | | | Бюджет МО "Ленский район" (далее МБ) | 312 200,00 | 0,00 | | | | |
| | | | Бюджет поселений (далее-БП) | | | | | | |
| | | | Внебюджетные источники (далее ВИ) | | | | | | |
| Мероприятие №3 "Изготовление и выпуск рекламно- информационных материалов(буклеты, плакаты, баннеры)" | МКУ "КИО" МР "Ленский район" комитет ГЭН | Ленский | Всего | 135 700,00 | 0,00 | | | | |
| | | | Федеральный бюджет (далее ФБ) | | | | | | |
| | | | Государственный бюджет РС(Я) (далее ГБ) | | | | | | |
| | | | Бюджет МО "Ленский район" (далее МБ) | 135 700,00 | 0,00 | | | | |
| | | | Бюджет поселений (далее-БП) | | | | | | |
| | | | Внебюджетные источники (далее ВИ) | | | | | | |
| Мероприятие №4 "Организация и проведение акций и конкурсов" | МКУ "КИО" МР "Ленский район" комитет ГЭН | Ленский | Всего | 276 600,00 | 144 600,00 | Охват населения района экологической акцией "Природа и мы" | % | 59 | 78,33 |
| | | | Федеральный бюджет (далее ФБ) | | | | | | |
| | | | Государственный бюджет РС(Я) (далее ГБ) | | | | | | |
| | | | Бюджет МО "Ленский район" (далее МБ) | 276 600,00 | 144 600,00 | | | | |
| | | | Бюджет поселений (далее-БП) | | | | | | |
| | | | Внебюджетные источники (далее ВИ) | | | | | | |

Председатель МКУ "КИО" МР "Ленский район"



А.С. Пляскина

**Расчет оценки эффективности
реализации муниципальной программы
"Охрана окружающей среды и природных ресурсов в Ленском районе"
(наименование муниципальной программы)**

Критерии:

- а) достижение запланированных показателей реализации цели муниципальной программы;
- б) объем средств, направленных на реализацию муниципальной программы в целом, на реализацию подпрограмм муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий, входящих в состав
- в) качество управления муниципальной программой.

Этапы:

- 1-й этап - оценка выполнения показателей (индикаторов), освоения средств муниципальной программы;
- 2-й этап - оценка качества управления муниципальной программой;
- 3-й этап – оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом.

| | |
|--|---------------------------|
| Оценка эффективности муниципальной программы | 0,663 |
| Степень эффективности муниципальной программы | средне-эффективная |

Оценка выполнения индикаторов

Расчет критерия K1:

| | |
|----------------------------|-----|
| Запланировано индикаторов: | 3 |
| Выполнено индикаторов: | 2 |
| Выполнение индикаторов (%) | 67% |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Весовой коэффициент критерия Y_{ip} | 0,35 |
|---------------------------------------|------|

Выполнение показателей индикаторов МП за отчетный год (K1)

| <i>№</i> | <i>Градации</i> | Поставьте цифру 1 в соответствующую градацию | <i>Балльная оценка</i> | <i>Коэффициент K1</i> |
|----------|---|--|------------------------|-----------------------|
| 1 | 70% и более | 0 | 1 | 0,350 |
| 2 | 65%-70% | 1 | 0,75 | 0,263 |
| 3 | 50%-65% | 0 | 0,5 | 0,175 |
| 4 | менее 50% | 0 | 0,25 | 0,088 |
| 5 | Ни один из индикаторов отчетного года не выполнен | 0 | 0 | 0,000 |
| 6 | Отчет о выполнении целевых индикаторов не представлен / отчет о выполнении целевых индикаторов содержит некорректные данные | 0 | 0 | 0,000 |

| | |
|--|-------|
| ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА выполнения индикаторов | 0,263 |
|--|-------|

Оценка освоения финансовых средств

Расчет критерия Кфин:

| | |
|---|---------------|
| Запланировано финансирования программы с учетом уточнения | 17 305 276,00 |
| Фактически освоено финансирования | 2 202 743,17 |
| Освоение финансирования (%) | 13% |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Весовой коэффициент критерия Y_{ip} | 0,25 |
|---------------------------------------|------|

Освоение финансовых средств МП за отчетный год (Кфин)

| № | Градации | Поставьте цифру 1 в соответствующую градацию | Балльная оценка | Коэффициент Кфин |
|---|-------------|--|-----------------|------------------|
| 1 | 95% и более | 0 | 1 | 0,25 |
| 2 | 70%-95% | 0 | 0,8 | 0,2 |
| 3 | 45%-70% | 0 | 0,6 | 0,15 |
| 4 | менее 45% | 1 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА эффективности освоения финансовых средств | 0 |
|---|---|

Оценка качества управления муниципальной программой

Качество планирования

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Весовой коэффициент критерия Y_{ip} | 0,2 |
|---------------------------------------|-----|

| № | Градации | Балльная оценка | Вставьте 1 в соответствующую строку | Коэффициент K_{ip} |
|---|--|-----------------|-------------------------------------|----------------------|
| 1 | Необходимые изменения в муниципальную программу и их регистрация ГАС «Управление» осуществлялись своевременно и в полном объеме | 1 | 1 | 0,2 |
| 2 | Необходимые изменения в муниципальную программу и их регистрация в ГАС «Управление» осуществлялись несвоевременно и (или) не в полном объеме | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Отсутствует необходимость внесения изменений в муниципальную программу | 1 | 0 | 0,2 |

| | |
|---------------------------------------|-----|
| ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА качества планирования | 0,2 |
|---------------------------------------|-----|

Своевременность и полнота представления отчетности о реализации МП

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Весовой коэффициент критерия Y_{ip} | 0,1 |
|---------------------------------------|-----|

| № | Градации | Балльная оценка | Вставьте 1 в соответствующую строку | Коэффициент K_c |
|---|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1 | Соответствие данному критерию | 1 | 1 | 0,1 |
| 2 | Несоответствие данному критерию | 0 | 0 | 0 |

| | |
|--|-----|
| ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА своевременности и полноты отчетности | 0,1 |
|--|-----|

Размещение публикаций в СМИ о реализации мероприятий муниципальной программы

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Весовой коэффициент критерия Y_{ip} | 0,1 |
|---------------------------------------|-----|

| № | Градации | Балльная оценка | Вставьте 1 в соответствующую строку | Коэффициент K_i |
|---|--|-----------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1 | В течение года информация о реализации муниципальной программы размещалась в СМИ 3 раза и более | 1 | 1 | 0,1 |
| 2 | В течение года информация о реализации муниципальной программы не размещалась в СМИ менее 3 раз | 0,5 | 0 | 0,05 |
| 3 | В течение года информация о реализации муниципальной программы не размещалась в СМИ не размещалась | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|------|
| ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА информационной открытости | 0,10 |
|---|------|